

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЧЕРВОННОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА»
САКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ**

П Р И К А З

30.12.2022 г.

с. Червоное

№ 356

Об утверждении Плана мероприятий
(«Дорожной карты») по апробации проекта
«Школа Минпросвещения России»
в МБОУ «Червонновская средняя школа»
на 2023 год

Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 30.12.2022 г. № 2145 «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по апробации проекта «Школа Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях Республики Крым на 2023 год», с целью эффективной реализации мероприятий проекта «Школа Минпросвещения России» в МБОУ «Червонновская средняя школа»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий («Дорожную карту») по апробации проекта «Школа Минпросвещения России» в МБОУ «Червонновская средняя школа» на 2023 год (Приложение 1).
2. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение Плана мероприятий («Дорожной карты») по апробации проекта «Школа Минпросвещения России» в МБОУ «Червонновская средняя школа» на 2023 год.
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы

Н.В.Медведева

С приказом ознакомлены: _____ Н.С.Зайтова « » _____ 2022 г.

_____ Т.В.Клевцова « » _____ 2022 г.

_____ И.В.Федоровых « » _____ 2022 г.

_____ А.А.Ходыкина « » _____ 2022 г.

**План мероприятий («Дорожная карта»)
по апробации проекта «Школа Минпросвещения России»
в МБОУ «Червоновская средняя школа» на 2023 год**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель
Организационно-управленческое обеспечение апробации проекта «Школа Минпросвещения России»			
1	Координация деятельности рабочей группы по методическому сопровождению проекта «Школа Минпросвещения России»	В течение 2023 г.	Директор школы
2	Участие в совещаниях, семинарах в рамках сопровождения апробации проекта «Школа Минпросвещения России»	По отдельному графику	Директор школы
3	Организация деятельности рабочей группы по методическому сопровождению проекта «Школа Минпросвещения России» (далее-Рабочая группа)	В течение 2023 г.	Члены рабочей группы
4	Изучение примерной модели штатного расписания ОО, реализующей ООП НОО, ООО, СОО	2 квартал 2023 г.	Рабочая группа
5	Изучение работы навигатора развития профессиональных компетенций школьной команды в рамках проекта «Школа Минпросвещения России»	2 квартал 2023 г.	Рабочая группа
6	Разработка и утверждение Положения по организации методического сопровождения педагогического состава и управленческих кадров ОО	2 квартал 2023 г.	Рабочая группа
7	Изучение Концепции и критериев уровневых моделей «Школы Минпросвещения России» в части организации образования обучающихся с инвалидностью и ОВЗ	С 01.09.2023 г.	Рабочая группа
8	Информирование общественности через СМИ о проведении апробации проекта «Школа Минпросвещения России» в МБОУ «Червоновская средняя школа»	В течение 2023 г.	Рабочая группа
9	Проведение классных родительских собраний, посвящённых разъяснениям по вопросам апробации проекта «Школа Минпросвещения России» в	В течение 2023 г.	Рабочая группа Классные руководители 1-11 классов

	МБОУ «Червонновская средняя школа»		
10	Участие в проведении просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов и родителей обучающихся в части апробации проекта «Школа Минпросвещения России» в МБОУ «Червонновская средняя школа»	В течение 2023 г.	Рабочая группа Педагоги Родители обучающихся
Методическое обеспечение апробации проекта «Школа Минпросвещения России»			
11	Прохождение обучения по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации: - «Основы управленческой деятельности в «Школе Минпросвещения России»; - «Школа Минпросвещения России»	В соответствии с планом-графиком	Директор школы, заместитель директора по УВР Учителя-предметники
12	Участие в семинарах «Строим Школу Минпросвещения России: ключевые аспекты реализации федерального проекта», «Реализация обновлённых ФГОС общего образования: управленческий аспект и методическое сопровождение», «Стратегия и тактика развития воспитательной работы в Республике Крым: вызовы нового времени», «Строим Школу Минпросвещения России: лучшие практики реализации федерального проекта», «Наставничество в Республике Крым: лучшие практики»	Февраль-сентябрь 2023 г.	Директор школы, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР
13	Участие в проведении семинаров для педагогических работников по вопросам введения обновлённых ФГОС общего образования	В течение 2023 г.	Педагоги школы
Нормативное обеспечение апробации проекта «Школа Минпросвещения России»			
14	Разработка и утверждение Программы развития организации-участника проекта «Школа Минпросвещения России»	До 01.03.2023 г.	Рабочая группа
15	Разработка и утверждение единых подходов к содержанию общего образования (ФООП, ФРП, ПРП): - ООП, РП	К 01.09.2023 г.	Рабочая группа
16	Разработка и утверждение единых подходов к содержанию внеурочной деятельности (ФООП, ПРП): - РП	К 01.09.2023 г.	Рабочая группа
17	Разработка и утверждение единых подходов к организации ВСОКО:	До 01.02.2023 г.	Рабочая группа

	- Положение о ВСОКО		
18	Разработка и утверждение единых подходов к составлению расписания уроков	С 31.07.2023 г. по 01.09.2023 г.	Рабочая группа
19	Разработка и утверждение эффективной модели сетевой формы взаимодействия	С 31.07.2023 г. по 01.09.2023 г.	Рабочая группа
20	Разработка и утверждение локальных актов школы	С 31.07.2023 г. по 01.09.2023 г.	Рабочая группа
21	Разработка и утверждение Программы здоровьесбережения	С 31.07.2023 г. по 01.09.2023 г.	Рабочая группа
22	Разработка и утверждение Регламента медицинского сопровождения обучающихся в рамках деятельности ОО	С 31.07.2023 г. по 01.09.2023 г.	Рабочая группа
23	Планирование и организация системной работы с обучающимися по профилактике раннего вовлечения в незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ	С 31.07.2023 г. по 01.09.2023 г.	Заместитель директора по ВР Классные руководители
24	Разработка и утверждение Концепции организации и контроля горячего питания в ОО	С 31.07.2023 г. по 01.09.2023 г.	Рабочая группа
Мониторинг реализации проекта «Школа Минпросвещения России»			
25	Участие в проведении повторной самодиагностики	Сентябрь-октябрь 2023 г.	Директор школы Рабочая группа
26	Анализ полученных результатов по итогам выполнения «Дорожной карты»	Октябрь-декабрь 2023 г.	Рабочая группа
27	Участие в проведении мониторинга апробации проекта «Школа Минпросвещения России»	Декабрь 2023 г.	Директор школы